

Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA "Rettenmeier Baltic Timber" ražotnē.

Kopš 04.04.2019. Rettenmeier Baltic Timber SIA realizē projektu - "Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA "Rettenmeier Baltic Timber" ražotnē". Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Izbūvēti kokmateriālu kaltes pamati un grīda;
2. Iegādāta, uzstādīta un palaista ekspluatācijā zāgmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām;
3. Iegādāti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 4 saspiestā gaisa kompresori.

Uz 10.04.2019 projektā ir veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Iegādāta zāgmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām

Turpmāk veicamie darbi:

1. Uzstādīt un nodot ekspluatācijā iegādāto zāgmateriālu žāvēšanas iekārtu ar 4 kamerām,
2. Veikt 4 saspiestā gaisa kompresoru iegādi
3. Izbūvēt kokmateriālu kaltes pamatus un grīdu

Projektu plānots īstenot līdz 03.08.2020.

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA "Rettenmeier Baltic Timber" ražotnē.

Kopš 04.04.2019. Rettenmeier Baltic Timber SIA realizē projektu - "Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA "Rettenmeier Baltic Timber" ražotnē". Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Izbūvēti kokmateriālu kaltes pamati un grīda;
2. Iegādāta, uzstādīta un palaista ekspluatācijā zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām;
3. Iegādāti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 4 saspiestā gaisa kompresori.

Uz 10.07.2019 projektā ir veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Iegādāta zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām
2. Veikta 4 saspiestā gaisa kompresoru iegāde

Turpmāk veicamie darbi:

1. Uzstādīt un nodot ekspluatācijā iegādāto zāģmateriālu žāvēšanas iekārtu ar 4 kamerām,
2. Uzstādīt un nodot ekspluatācijā iegādātos 4 saspiestā gaisa kompresorus.
3. Izbūvēt kokmateriālu kaltes pamatus un grīdu.

Projektu plānots īstenot līdz 03.08.2020.

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA "Rettenmeier Baltic Timber" ražotnē.

Kopš 04.04.2019. Rettenmeier Baltic Timber SIA realizē projektu - "Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA "Rettenmeier Baltic Timber" ražotnē". Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Izbūvēti kokmateriālu kaltes pamati un grīda;
2. Iegādāta, uzstādīta un palaista ekspluatācijā zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām;
3. Iegādāti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 4 saspiestā gaisa kompresori.

Uz 10.12.2019 projektā ir veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Iegādāta zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām
2. Veikta 4 saspiestā gaisa kompresoru iegāde
3. Veikta kokmateriālu kaltes pamatu un grīdas izbūve
4. Uzstādīti iegādātie 4 saspiestā gaisa kompresori

Turpmāk veicamie darbi:

1. Uzstādīt un nodot ekspluatācijā iegādāto zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām,
2. Nodot ekspluatācijā iegādātos 4 saspiestā gaisa kompresorus.

Projektu plānots īstenot līdz 03.08.2020.

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA "Rettenmeier Baltic Timber" ražotnē.

Kopš 04.04.2019. Rettenmeier Baltic Timber SIA realizē projektu - "Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA "Rettenmeier Baltic Timber" ražotnē". Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Izbūvēti kokmateriālu kaltes pamati un grīda;
2. Iegādāta, uzstādīta un palaista ekspluatācijā zāģmateriālu žāvēšanas iekārta ar 4 kamerām;
3. Iegādāti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 4 saspīstā gaisa kompresori.

Uz 31.12.2020 projektā ir veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Veikta 4 saspīstā gaisakompresoru iegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā.
2. Veikta zāģmateriālu žāvēšanas iekārtas ar 4 kamerām iegāde, iekārtas pamatu izbūve, iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā.

Projekts ir pabeigts.

Projektu plānots īstenot līdz 03.08.2020.

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē